

Persbericht Januari 2008

Tussenstand Oogstgave project Sri Lanka 2007-2008

door Daan Kazzaz (daan@kazzaz.nl)

De inmiddels 25 jaar durende burgeroorlog in Sri Lanka is helaas weer volledig opgelaaid. Hiermee wordt direct duidelijk waarom een land met zoveel mogelijkheden nog zoveel armoede kent. Tegelijkertijd benadrukt deze situatie ook nog eens het enorme belang van een degelijke uitvoerende organisatie in een ontwikkelingsgebied.

Onze partner in Sri Lanka, het Social Action Committee, heeft inmiddels flinke vorderingen gemaakt met de uitvoering van het Oogstgave project. Door het grote draagvlak onder de lokale bevolking, een solide institutionele basis door de formele en goede banden met de regionale overheid, en samenwerking met internationale hulporganisaties loopt het project nog nagenoeg volgens plan. Voor een financiële tussenrapportage, een verslag van de voorlichtingsactiviteiten, en de originele projectomschrijving, verwijzen wij u graag naar het volgende internetadres: www.propoorprojects.com.

Voor inzage in een afgedrukte kopie van deze rapportages kunt u terecht bij Stichting Havonos (www.havonos.nl).

De afgelopen twee maanden hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot de uitvoering van het project:

Na het opvragen van de meest recente offertes, het daarop volgende overleg met Nederland en herzien van de begroting, zijn inmiddels twee tractoren, twee ploegen en twee aanhangers aangeschaft. In elk van de twee projectdorpen zal één tractor met ploeg en aanhanger beschikbaar worden gesteld aan de boeren. De eerste tractor met ploeg en aanhanger, een met hoogwaardige Europese onderdelen gerenoveerde Massey Ferguson 135, was lokaal beschikbaar. De tweede tractor, ploeg en aanhanger, een brandnieuwe Massey Ferguson 240, moet uit de hoofdstad Colombo worden overgebracht naar het projectgebied. De bouw van de schuren waar de tractoren worden gehuisvest is ook in vergevorderd stadium.

Naar verwachting zullen de waterpompen in februari worden aangeschaft in Colombo. Dit omdat momenteel de moesson nog in volle gang is waardoor er een overvloed aan water is. Voor de bouw en renovatie van waterputten moet worden gewacht tot het einde van deze periode van regen aangezien de grond te drassig is. Als laatste zal het zaai- en pootgoed worden afgehandeld.

Op de volgende pagina ziet u enkele fotos van de eerste tractor (MF 135), aanhanger (3,5 ton) en ploeg (tiller plough).

Dit project wordt medemogelijk gemaakt door:



www.havonos.nl



www.stoppelhaene.nl



www.ncdo.nl

Persbericht Januari 2008

