


- Financiële rapportage Maart 2008 -
- Impressie Voortgang -
- Bevoorschottingsaanvraag -

## **Sri Lanka: Livelihood development in the agricultural sector in Nilaveli - Kumburupiddy**

NCDO Projectnr: 216946K

namens  
Stichting Havonos

**Pro Poor Projects**



Daan Kazzaz  
daan@kazzaz.nl

[www.ProPoorProjects.com](http://www.ProPoorProjects.com)

# 00 Inhoudsopgave

<b>01 Financieel overzicht</b>	<b>blz. 01 - 02</b>
<b>02 Impressie voortgang</b>	<b>blz. 03 - 04</b>
<b>03 Bevoorschottingsaanvraag</b>	<b>blz. 05</b>
<b>04 Bijlagen: offertes m.b.t. Post D: Aanleg en renovatie Waterputten</b>	<b>blz. 06-07</b>

Dit project wordt medemogelijk gemaakt door:



# 01 Financieel overzicht maart 2008

## Tussenstand Oogstgave project Sri Lanka 2007-2008

### Post A:

Garages / Schuren voor het stationeren van de tractoren, ploegen en aanhangers.

#### Situatie Fondsen:

€ 3.725,- is overgemaakt naar Sri Lanka.

#### Situatie Uitvoering:

De bouw van de eerste garage is afgerond.  
Aan de tweede zal deze maand worden begonnen.



### Post B:

De aanschaf van een met hoogwaardig Europese onderdelen gerenoveerde Massey Ferguson 135 tractor inclusief ploeg en aanhanger.

#### Situatie Fondsen:

€ 13.140,- is overgemaakt naar Sri Lanka.

#### Situatie Uitvoering:

Deze post is volledig afgerond.



### Post C:

De aanschaf van een nieuwe Massey Ferguson 240 tractor inclusief ploeg en aanhanger.

#### Situatie Fondsen:

€ 12.350,- is overgemaakt naar Sri Lanka.

#### Situatie Uitvoering:

Deze post is volledig afgerond.



### Post E:

De aanschaf van waterpompen inclusief accessoires.

#### Situatie Fondsen:

€ 6.375,- is overgemaakt naar Sri Lanka.

#### Situatie Uitvoering:

Deze post zal deze maand worden uitgevoerd.

# 01 Financieel overzicht maart 2008

	Inkomsten	Uitgaven	Subtotaal
<b>A: NCDO</b>			
Ontvangen van NCDO	€ 18.725,-		
Uitgegeven NCDO fondsen		€ 18.725,-	
			<b>A:</b> € 0,-
<b>B: Stoppelhaene / WOR</b>			
Ontvangen van Stoppelhaene	€ 26.600,-		
Uitgegeven Stoppelhaene fondsen		€ 16.865,-	
			<b>B:</b> € 9.735,-
<b>C: Overige</b>			
Overboekingskosten (4 x € 35,-)		€ 140,-	
Voorschot aan SAC Sri Lanka		€ 790,-	
			<b>C:</b> - € 930,-
<b>Totaal</b>	€ 45.325,-	€ 36.520,-	<b>A+B+C</b> € 8.805,-

## Totaaloverzicht Uitgaven

Post A:	Schuren /Garages	€ 3.725,-
Post B:	MF 135 + Accessoires	€ 13.140,-
Post C:	MF 240 + Accessoires	€ 12.350,-
Post E:	Waterpompen	€ 6.375,-
	Overboekingskosten	€ 140,-

**Totale Uitgaven** € 35.730,-

## Totaal overzicht nog te besteden fondsen

In kas bij stichting Havonos	€ 8.805,-
In kas bij SAC Sri Lanka	€ 790,-
* Tegoed NCDO	€ 6.275,-
Tegoed Stoppelhaene / WOR	€ 5.000,-

**Totaal nog te besteden** € 20.870,-

\* NCDO maakt de laatste 10% van de subsidie pas over na de eindrapportage van het project

# 02 Impressie voortgang



De binten voor het dak worden aangeleverd



De balken worden behandeld om de duurzaamheid te vergroten



De binnenkant van de eerste garage/schuur



Hier komt één van de twee aangeschafte tractoren met ploeg en aanhanger te staan



Het project wordt medemogelijk gemaakt door stichting Havonos en NCDO



Tot slot krijgt de garage/schuur een kleurtje

# 02 Impressie voortgang



De gerenoveerde Massey Ferguson 135 tractor



De nieuwe Massey Ferguson 240 tractor



De Massey Ferguson "Tiller Plough" (ploeg)



De Massey Ferguson 3,5 Ton aanhanger



De Massey Ferguson 135 tractor met aanhanger



De Massey Ferguson "Disc Plough" (ploeg)

# 03 Aanvraag voorschot

In april zal worden gestart met de uitvoering van begrotingspost D: de aanleg van nieuwe en renovatie van bestaande waterputten. Omdat bij een te hoog waterpeil niet tot de benodigde diepte kan worden gegraven zijn, vanwege de hoge waterstand, deze activiteiten een maand vooruit geschoven.

Zoals in de bijgesloten offertes te zien is zijn de begrote kosten voor de gehele post naar beneden bijgesteld. De aanleg van 8 nieuwe putten wordt 10.140,- Rupees duurder en de renovatie van 8 putten is met 161.600,- Rupees naar beneden bijgesteld.

## Concluderend voor Post D:

Valuta = LKR (Sri Lanka Rupee)

In eerste instantie begroot:	2.400.000,-
Definitieve begroting:	2.248.800,-
Overschot (gaat naar Post F):	151.200,-

Valuta = €

In eerste instantie begroot:	€ 15.160,-
Definitieve begroting:	€ 14.250,-
Overschot (gaat naar Post F):	€ 910,-

## Aanvraag voorschot Stoppelhaene / WOR

Op in april te kunnen starten met de geplande aanleg en renovatie van waterputten dienen wij hierbij een aanvraag voor **bevoorschotting van € 5.000,-** (het resterende tegoed) in bij Stoppelhaene / WOR. Samen met de fondsen die nog in kas zijn bij stichting Havonos en de uitvoerende partnerorganisatie kan hiermee de volledige Post D m.b.t. de waterputten worden voldaan.

---

## Overzicht van de bijlagen:

Offertes horende bij begrotingspost D: \*  
**Construction and Renovation of Wells**  
**Bevoorschottingsaanvraag**

Offerte voor het slaan en bouwen van een nieuwe waterput	blz. 06
Offerte voor het renoveren van een bestaande waterput	blz. 07

\*Alle offertes en facturen zijn kopieën die per fax zijn verstuurd. De originele facturen zullen via tussenpersonen naar Nederland worden gebracht en op een later moment naar het NCDO worden verstuurd.

# 04 Bijlagen

## ST. JOSEPH'S CHURCH. NILAVELI - 03, TRINCOMALEE.

☎ 026-2232232 / e-mails: gunam1958@hotmail.com / gunagnanam@hotmail.com

Estimate of the Expenses necessary to be incurred for the construction of  
New Well.

Items	Qty	Unit	Description of work	Rate	Amount
1	20	feet	Digging well	3,000.00	60,000.00
2			Masonry cost for the well.		42,000.00
3	2000	nos	Cement blocks	17.00	34,000.00
4	3	cube	Sand	2,200.00	6,600.00
5	40	bags	Cement	700.00	28,000.00
6	0.5	cube	Concreat metal	7,000.00	3,500.00
7	10	nos	Ironbar 10mm	400.00	4,000.00
8	15	nos	Ironbar 5mm	200.00	3,000.00
9	1	kg	Winding bar	200.00	200.00
10			Other expenses		20,000.00
			<b>Total</b>		<b>201,300.00</b>

*Gunam*  
Rev. Fr. Gunam OMI  
Parish Priest  
St. Joseph's Church Nila



*Mr. Kanagalingam*  
Contractor  
Mr. Kanagalingam  
Nilaveli

*A.S. Pushpathas*  
Secretary  
Social Action  
Committee

NB The estimate provide for all labours, materials, equipments and necessary transport etc.


*Gunam*  
Priest

De aanleg van een nieuwe waterput was in eerste instantie begroot op 200.000 Rps


# 04 Bijlagen


## Estimate of the Expenses necessary to be incurred for the renovation of a Well.

Items	Qty	Unit	Description of work	Rate	Amount
1			Clear the well		20,000.00
2			Masonry cost for the well.		20,000.00
3	800	nos	Cement blocks	17.00	13,600.00
4	1	cube	Sand	2,200.00	2,200.00
5	20	bags	Cement	700.00	14,000.00
10			Other expenses		10,000.00
			<b>Total</b>		<b>79,800.00</b>

  
Rev. Fr. Gunam OMI  
Parish Priest  
St. Joseph's Church Nila




  
Contractor  
Mr. Kanagalingam  
Nilaveli

  
A.S. Pushpathas  
Secretary  
social Action  
committee

De renovatie van een waterput was in eerste instantie begroot op 100.000 Rps

# Pro Poor Projects



[www.ProPoorProjects.com](http://www.ProPoorProjects.com)